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Meilensteinplan


              Abschlussfeier 2010












11.04.2011
	Arbeitsziel
	Zeitraum

	
	KW
16 - 17
	KW

18 - 19
	KW

20 - 21
	KW

22 - 23
	KW

24 - 25
	KW

26 - 27

	Termin & Veranstaltungsort

 festlegen und buchen
	
	
	
	
	
	

	Einladungsschreiben erstellen
Flyer & Plakate gestalten
	
	
	
	
	
	

	Einladungsschreiben versenden
Anmeldetool erstellen
	
	
	
	
	
	

	Musik und DJ organisieren
	
	
	
	
	
	

	Kontaktaufnahme zur SMV
Kontaktaufnahme zu den Elternvertretern
	
	
	
	
	
	

	Catering organisieren
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